

nr bl	Nazwa zadania	Czas	Początek	Koniec	gru.24	sty.25	lut.25	mar.25	kwi.25	maj.25	cze.25	lip.25	sie.25	wrz.25	paź.25	lis.25	gru.25	sty.26	lut.26
	Kampania rem. W. 2025r	321,75 dn	02.02.25 00:00	20.12.25 18:00	nie, 02.02.25	Kampania rem. W. 2025r													
	Blok nr 1 wylączony z eksploatacji																		
2	Blok nr 2 remont średni skrócony	14 dn	12.10.25 00:00	26.10.25 00:00															
3	Blok nr 3 remont średni skrócony	10,75 dn	27.02.25 00:00	09.03.25 18:00															
4	Blok nr 4 remont średni skrócony	14,75 dn	26.10.25 00:00	09.11.25 18:00															
5	Blok nr 5 remont średni	35,75 dn	08.03.25 00:00	12.04.25 18:00															
6	Blok nr 6 remont średni	35,75 dn	01.06.25 00:00	06.07.25 18:00															
7	Blok nr 7 remont średni skrócony	14,75 dn	02.02.25 00:00	16.02.25 18:00															
8	Blok nr 8 remont średni skrócony	14,75 dn	01.03.25 00:00	15.03.25 18:00															
9	Blok nr 9 remont średni skrócony	14 dn	16.02.25 00:00	02.03.25 00:00															
10	Blok nr 10 remont średni	34,75 dn	12.04.25 00:00	16.05.25 18:00															
11	Blok nr 11 remont kapitałny	140,75 dn	14.06.25 00:00	01.11.25 18:00															
12	Blok nr 12 remont kapitałny	140,75 dn	02.08.25 00:00	20.12.25 18:00															
14	Blok 14 remont średni skrócony	14,75 dn	16.08.25 00:00	30.08.25 18:00															
	SUMA BLOKODNI	485,5 dn																	

Wyzwał Naczelnu Ogólnotechnicznego
Kierownik
Jan Przybyła

Główny Inżynier
ds. Zarządzania Majątkiem
Andrzej Krasoń

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów
Zastępca Dyrektora Oddziału-Dyrektor Techniczny
Krzysztof Matyskiewicz