

| Nr bl | Nazwa zadania                            | Czas             | Początek              | Koniec                | gru.24 | sty.25                           | lut.25                           | mar.25                           | kwi.25                  | maj.25        | cze.25                  | lip.25 | sie.25            | wrz.25                           | paź.25    | lis.25        | gru.25        | sty.26 | lut.26 |  |                      |
|-------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------|--|----------------------|
|       | <u>Kampania rem. W 2025r</u>             | <u>321,75 dn</u> | <u>02.02.25 00:00</u> | <u>20.12.25 18:00</u> |        | <u>nie, 02.02.25</u>             | <u>Kampania rem. W 2025r</u>     |                                  |                         |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  | <u>sob, 20.12.25</u> |
|       | Blok nr 1<br>wyłączony z<br>eksploatacji |                  |                       |                       |        |                                  |                                  |                                  |                         |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 2     | Blok nr 2 remont<br>średni skrócony      | 14 dn            | 05.04.25 00:00        | 19.04.25 00:00        |        |                                  |                                  | Średni skrócony<br>sob, 05.04.25 |                         | sob, 19.04.25 |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 3     | Blok nr 3 remont<br>średni skócony       | 10,75 dn         | 27.02.25 00:00        | 09.03.25 18:00        |        |                                  | Średni skrócony<br>czw, 27.02.25 |                                  | nie, 09.03.25           |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 4     | Blok nr 4 remont<br>średni skrócony      | 14,75 dn         | 26.10.25 00:00        | 09.11.25 18:00        |        |                                  |                                  |                                  |                         |               |                         |        |                   | Średni Skrócony<br>nie, 26.10.25 |           | nie, 09.11.25 |               |        |        |  |                      |
| 5     | Blok nr 5 remont<br>średni               | 35,75 dn         | 08.03.25 00:00        | 12.04.25 18:00        |        |                                  | sob, 08.03.25                    |                                  | Średni<br>sob, 12.04.25 |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 6     | Blok nr 6 remont<br>średni               | 35,75 dn         | 01.06.25 00:00        | 06.07.25 18:00        |        |                                  |                                  |                                  | nie, 01.06.25           |               | Średni<br>nie, 06.07.25 |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 7     | Blok nr 7 remont<br>średni skrócony      | 14,75 dn         | 02.02.25 00:00        | 16.02.25 18:00        |        | Średni skrócony<br>nie, 02.02.25 |                                  | nie, 16.02.25                    |                         |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 8     | Blok nr 8 remont<br>średni skrócony      | 14,75 dn         | 01.03.25 00:00        | 15.03.25 18:00        |        |                                  | Średni skrócony<br>sob, 01.03.25 |                                  | sob, 15.03.25           |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 9     | Blok nr 9 remont<br>średni skrócony      | 14 dn            | 16.02.25 00:00        | 02.03.25 00:00        |        |                                  | Średni Skrócony<br>nie, 16.02.25 |                                  | nie, 02.03.25           |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 10    | Blok nr 10 remont<br>średni              | 34,75 dn         | 22.04.25 00:00        | 26.05.25 18:00        |        |                                  |                                  | wto, 22.04.25                    | Średni<br>pon, 26.05.25 |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
| 11    | Blok nr 11 remont<br>kapitałny           | 140,75 dn        | 14.06.25 00:00        | 01.11.25 18:00        |        |                                  |                                  |                                  | sob, 14.06.25           |               | urząd. Wew. Chłod       |        | Kapitałny         |                                  |           | sob, 01.11.25 |               |        |        |  |                      |
| 12    | Blok nr 12 remont<br>kapitałny           | 140,75 dn        | 02.08.25 00:00        | 20.12.25 18:00        |        |                                  |                                  |                                  |                         |               | sob, 02.08.25           |        | urząd. Wew. Chłod |                                  | Kapitałny |               | sob, 20.12.25 |        |        |  |                      |
| 14    | Blok 14 remont<br>średni skrócony        | 13,75 dn         | 28.04.25 00:00        | 11.05.25 18:00        |        |                                  |                                  | Średni skrócony<br>pon, 28.04.25 |                         | nie, 11.05.25 |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |
|       | SUMA BLOKODNI                            | 484,5 dn         |                       |                       |        |                                  |                                  |                                  |                         |               |                         |        |                   |                                  |           |               |               |        |        |  |                      |

Wydział Inżynier ds. Zarządzania Majątkiem  
Kierownik  
Jan Pizybyła

Główny Inżynier ds. Zarządzania Majątkiem  
Andrzej Krasoń

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Bełchatów  
Zastępca Dyrektora Oddziału Dyrektor Techniczny  
Krzysztof Wójcikiewicz