

Nr bl.	Nazwa zadania	Czas	Rozpoczęcie	Zakończenie	sty.26	mar.26	maj.26	lip.26	wrz.26	lis.26	sty.27
	Kampania rem. w 2026r	284,75 dn	01.03.26 00:00	10.12.26 18:00	nie, 01.03.26	Kampania rem. w 2026r					czw, 10.12.26
	Blok nr 1 wyłączony z eksploatacji										
2	Blok nr 2 - remont średni skrócony	14,75 dn	17.05.26 00:00	31.05.26 18:00		Średni skrócony nie, 17.05.26	nie, 31.05.26				
3	Blok nr 3 - remont średni skrócony	14,75 dn	01.03.26 00:00	15.03.26 18:00	Średni skrócony nie, 01.03.26	nie, 15.03.26					
4	Blok nr 4 - remont średni skrócony	14,75 dn	15.03.26 00:00	29.03.26 18:00	Średni skrócony nie, 15.03.26	nie, 29.03.26					
5	Blok nr 5 - remont średni skrócony	14,75 dn	16.06.26 00:00	30.06.26 18:00		Średni skrócony wto, 16.06.26	wto, 30.06.26				
6	Blok nr 6 - remont średni rozszerzony	45,75 dn	01.06.26 00:00	16.07.26 18:00		Średni rozszerzony pon, 01.06.26	czw, 16.07.26				
7	Blok nr 7 - remont średni rozszerzony	90,75 dn	11.09.26 00:00	10.12.26 18:00				Średni rozszerzony pią, 11.09.26	czw, 10.12.26		
8	Blok nr 8 - remont średni rozszerzony	70,75 dn	12.07.26 00:00	20.09.26 18:00		Średni rozszerzony nie, 12.07.26	nie, 20.09.26				
9	Blok nr 9 - remont średni skrócony	14,75 dn	03.05.26 00:00	17.05.26 18:00	Średni skrócony nie, 03.05.26	nie, 17.05.26					
10	Blok nr 10 - remont średni skrócony	14,75 dn	12.04.26 00:00	26.04.26 18:00	Średni skrócony nie, 12.04.26	nie, 26.04.26					
11	Blok nr 11 - remont średni skrócony	14,75 dn	12.07.26 00:00	26.07.26 18:00		Średni skrócony nie, 12.07.26	nie, 26.07.26				
12	Blok nr 12 - remont średni skrócony	14,75 dn	26.07.26 00:00	09.08.26 18:00		Średni skrócony nie, 26.07.26	nie, 09.08.26				
14	Blok nr 14 - remont średni skrócony	13,75 dn	16.03.26 00:00	29.03.26 18:00	Średni skrócony pon, 16.03.26	nie, 29.03.26					
14	Blok nr 14 - remont średni rozszerzony Rzeczywisty czas postoju zależny od postępowań przetargowych i wyłonienia Wykonawcy	92 dn	01.08.26 00:00	01.11.26 00:00			Średni rozszerzony sob, 01.08.26	nie, 01.11.26			
	SUMA BLOKODNI 431 dn										

W zastępstwie
 Dyrektora Technicznego

[Podpis]
 Tokarczyk

Z-ca Kierownika
 Wydziału Nadzoru Ogólnotechnicznego
[Podpis]
 Zbigniew Brzezowski

Główny Inżynier
 ds. Utrzymania Ruchu
[Podpis]
 Krzysztof Świąder